
03. KW40 10. KW41 17. KW42 24. KW 43 31. KW 44

Oktober NovemberSeptember

26. KW 39

Aufbau. Verlängerung. Abbau.bereit

Gerüst

Montagearbeiten PV-Anlage auf Dach

Elektroinstallation

schlecht Wetter Verlängerung / Reserve

09.12. PV Anlage in Betrieb

Projektplan

Projektplan Photovoltaik Anlage 

Frieswil

14.09.2011 Heinrich Schneeberger

Schneeberger Hausteschnik, Wichtrach

Inbetriebnahme/Abnahme

schlecht Wetter Verlängerung / Reserve

31.10. Start der Arbeiten / Leute vor Ort

2011

07. KW 45 17. KW 46 23. KW 47 30. KW 48 05. KW 49

Dezember

Lieferung PV Anlage

12. KW 50

WR & Montagesystem Panel


